

Campanha de lançamento

schema: EXECUTAR_STATUS_REPORT_V1 status: ativo data: 2026-08-26

PROGRESSO / PROJETO

22%

concluído

03 / 08

ciclo atual

11%

hoje

PROJETO 22%	CICLO 33%	HOJE 11%	TAREFA 33%	AÇÃO agora
----------------	--------------	-------------	---------------	---------------

ONTEM 100%	HOJE 11%	AMANHÃ 0%
Direção estratégica fechada	Landing e peças produzidas	Campanha validada e publicada
concluído	em andamento	planejado

AGORA

Revisar headline

Hoje · Preparar conteúdo · aproximadamente 15 minutos

próxima ação

contexto	Consolidar código maduro dos repositórios-fonte no canônico sem reimplementar capacidades já existentes.
problema	O canônico tem a fundação SaaS, mas ainda não incorporou vários motores maduros de domínio, agente, pré-plan, scanner e execução.
processo	Comparar cada capacidade e decidir objetivamente o que portar, adaptar, fundir ou descartar.
progresso	Ter uma sequência clara de PRs para incorporar primeiro o núcleo reutilizável e depois integrações e canais.
passo_1	Portar contracts, interpreter determinístico, ingest, evidence, methodology, verifier, policy, fractal e project-domain.
passo_2	Integrar o núcleo ao Vercel AI SDK, MCP authority, Clerk e UnitOfWork local antes de Aurora.
passo_3	Incorporar gateway, MCP tools, WhatsApp, projections, QR e ativos exclusivos do Scanner.
risco	Misturar regras maduras com infraestrutura antiga pode gerar acoplamento, falhas multi-tenant e divergência de estado.
prevencao	Migrar por contratos e testes, mantendo adapters de infraestrutura separados.
entrega	Um único canônico com domínio, pré-plan, IA, MCP, evidências, QR, scanner e canais compartilhando o mesmo estado.

FOCO

- executar
- scanner
- sprint

ESTADO

- ciclo-03
- hoje-11

ORIGEM

- executar